



CITTÀ DI ALTAMURA
Città Metropolitana di Bari

**6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE
PUBBLICHE**

SERVIZIO MANUTENZIONE

N. 793 del registro delle determinazioni

del 11/07/2018

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DEL PIANO VIARIO DI ALCUNE STRADE
COMUNALI INTERNE - CIG. 6952644F51 E CUP
J77H16000640004: APPROVAZIONE PERIZIA DI
VARIANTE IN CORSO D'OPERA.

IL CAPO 4° SERVIZIO LL.PP.

Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 1153 del 01/12/2016 venivano approvati gli elaborati progettuali relativi ai "lavori di manutenzione straordinaria del piano viario di alcune strade comunali interne";
- con lo stesso provvedimento si finanziava la relativa spesa di Euro 800.000,00 i.v.a. ed oneri comprensivi, con fondi del bilancio comunale;
- Con determinazione Dirigenziale n. 198 del 03/03/2017, la gara d'appalto dei lavori oggettivati (CIG. 6952644F51) fu aggiudicata all'impresa "ANDRESINI GIOVANNI BENITO" da Polignano a Mare (BA) con il ribasso del 26,157% sull'elenco prezzi posta a base d'asta;
- con il provvedimento di aggiudicazione si:

a) rideterminava il quadro economico come di seguito:

A1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni a misura		632.685,16
A2	Ribasso d'asta del 26,157% su A1-B1		-160.705,81
A3	Oneri della sicurezza aggiuntivi		5.423,60
A4	SOMMANO		477.402,95
B	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		
B1	interni alle categorie di Lavorazione	18.295,86	
B2	aggiuntivi speciali	5.423,60	
	SOMMANO	23.719,46	
C	Somme a disposizione della stazione appaltante		
C1	Fondo incentivazione		
	- art. 113 comma 3 del D. Lgs 50/2016 (80% del 2% di A1 +B2)		10.209,74
	- art. 113 comma 4 del D. Lgs 50/2016 (80% del 2% di A1 +B2)		2.552,44
C2	IVA al 22% su A4		105.028,65
C3	Accordo bonario, Imprevisti ed arrotondamento		204.806,22
C4	SOMMANO		322.597,04
	TOTALE A4 + C4		800.000,00

b) è dato atto che il descritto intervento è finanziato con i fondi del del V livello del Piano dei Conti Finanziario (P.C.F.) 2.02.1.09.012 Capitolo 2078079, cod. bil. 10.05.02.202 - oggetto "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni – viabilità e infrastrutture stradali" nel modo seguente, sulla base dell'esigibilità prevista per la stessa:

- € 40.000,00 - Bilancio 2016, imp. 1751/0 – esercizio 2016;-
- € 300.000,00 - Bilancio 2017, imp. 124/0 – esercizio 2017;
- € 460.000,00 - Bilancio 2018, imp. 70/0 – esercizio 2018;

- In data 18/05/2017 veniva sottoscritto il contratto d'appalto avente Rep. N.4967 e registrato il 29/05/2017 al n. 5289 Serie 1T;
- la consegna dei lavori del 1° lotto, in attuazione di quanto riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto, veniva disposta con verbale del 08/06/2017, puntualizzando che l'inizio dei lavori doveva avvenire il 12/06/2017 e concludersi il 06/10/2017;

- I lavori attinenti al 1° Lotto sono stati ultimati il 15/12/2017, tenuto conto delle sospensioni e delle proroghe concesse, giusta verbale redatto il 18/12/2017; -
- Il 30/03/2018 venivano consegnati alla ditta Andresini Giovanni Benito i lavori relativi al 2° lotto in attuazione di quanto riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto, giusta verbale di pari data; -
- Su via Matera dopo i lavori di fresatura della pavimentazione, in molti tratti il sottostante strato di conglomerato bituminoso si presentava enormemente fessurato ed incoerente;
- la D.L., con Disposizione di Servizio n. 1 del 12/04/2018 prot. n. 262338 controfirmata dal R.U.P., ordinava alla ditta aggiudicataria dei lavori di che trattasi, l'esecuzione di ulteriori lavorazioni quali la fresatura profonda per uno spessore medio di cm. 10, dei tratti interessati dalle fessurazioni innanzi richiamate, nonché la colmataura delle stesse zone con binder, la cui relativa spesa, applicando i prezzi netti contrattuali, veniva stimata in €uro 27.400,00;
- nel corso dei lavori si è reso necessario sistemare a quota del piano stradale a realizzare una maggiore quantità di sollevamento chiusini e per evitare una compromissione dei lavori di progetto, interventi identici a quelli appaltati su alcune aree limitrofe a quelle d'intervento;
- il progetto dell'intervento di che trattasi prevede la risagomatura del piano viario di via Carpentino nella tratta compresa tra via Saragat e l'inizio della SP 41, per le cui lavorazioni, stante le problematiche di traffico veicolare riscontrato in loco, si è disposto al titolare dell'impresa di utilizzare, costantemente, durante le previste lavorazioni due operai per disciplinare a senso unico alternato il transito veicolare;
- la pavimentazione del piano viario della citata via Carpentino, anche nella contigua tratta tra via Saragat e piazza A. Moro, necessita di risagomatura poiché ha subito, successivamente alla definizione del progetto appaltato, diversi interventi di rattoppi delle buche che si sono formate, trattandosi di vetusta pavimentazione, poi danneggiata irrimediabilmente a seguito delle eccezionali neviccate del gennaio 2017 e inizio 2018, circostanza prevista dal comma 1 lettera c) dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016;
- La risagomatura della menzionata tratta viaria, contestualmente a quella prevista nel progetto appaltato, oltre a comportare una omogeneità di sistemazione dell'asse viario, il quale è uno degli accessi all'abitato, risulta conveniente per l'Amm.ne C.le perchè la redazione di una nuova progettazione delle necessarie lavorazioni sul citato tratto viario implica, attualmente, un incremento dei prezzi unitari più significativi di circa il 25%, per tener conto di quelli indicati dal listino delle OO.PP. della Regione Puglia emanato nell'anno 2017, successivamente all'approvazione dei prezzi di progetto, e necessita di consistenti tempi per la sua predisposizione e aggiudicazione dei relativi lavori;
- l'impresa appaltatrice delle opere, con nota del 6/06/2018, acclarata al prot. Generale del Comune l'8/06/2018 al n. 41532, ha dichiarato la propria disponibilità ad eseguire lavorazioni aggiuntive e similari a quelli di appalto, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto in corso;
- La Direzione lavori unitamente al coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, per acclarare le lavorazioni aggiuntive innanzi evidenziate, su assenso verbale del RUP e del Dirigente del Settore LL.PP. ha redatto, in ossequio a quanto disposto dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016 comma 1 lettera c, apposita perizia di variante in corso d'opera delle aree di intervento e delle quantità di lavorazioni di progetto (assestamento) non sostanziali ed inferiore al 50%, costituita da :
 - 1) relazione tecnica della perizia di variante in corso d'opera;
 - 2) TAV. 1 - Planimetria zona d'intervento della variante;
 - 3) Computo Perizia della Variante in corso d'opera;
 - 4) Quadro comparativo della Variante in corso d'opera -;

- 5) Tav. 1/s Planimetria generale della viabilità urbana interessata dalla variante;
- 6) Costi della sicurezza speciali della variante;
- 7) Atto di sottomissione.

- L'importo complessivo della redatta perizia di variante ammonta a €. 800.000,00, pari all'importo del progetto originario, così come distinto nel seguente quadro economico:

A1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni a misura		819.108,13
A2	Ribasso d'asta del 26,157% su A1-B1		-208.058,36
A3	Oneri della sicurezza aggiuntivi		11.527,12
A4	SOMMANO		622.576,89
B	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		
B1	interni alle categorie di Lavorazione	23.686,80	
B2	aggiuntivi speciali	11.527,12	
	SOMMANO	35.213,92	
C	Somme a disposizione della stazione appaltante		
C1	Fondo incentivazione		
	- art. 113 comma 3 del D. Lgs 50/2016 (80% del 2% di A1 +B2)		13.290,16
	- art. 113 comma 4 del D. Lgs 50/2016 (20% del 2% di A1 +B2)		3.322,54
C2	IVA al 22% su A4		136.966,92
C3	Accordo bonario, Imprevisti ed arrotondamento		23.843,49
C4	SOMMANO		177.423,11
	TOTALE A4 + C4		800.000,00

- con l'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi si è :
 - 1) definito due nuovi prezzi riguardanti gli oneri della sicurezza aggiuntivi, la cui loro lavorazione ammonta complessivamente ad €. 4.453,92 ;
 - 2) definito l'importo di tutte le lavorazioni previste in perizia in nette €. 622.576,89, con una maggiore spesa di €. 145.173,94 rispetto all'importo contrattuale;
 - 3) prorogato di ulteriori giorni 50 (cinquanta) il tempo per l'ultimazione dei lavori previsti in perizia.
- Gli atti della perizia innanzi richiamati sono stati sottoscritti dal R.U.P. e dal titolare dell'impresa esecutrice senza alcuna eccezione; -

Dato atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e s.m.i., che non vi sono conflitti di interesse del sottoscritto in merito alla definizione del presente provvedimento;

Propone al sig. Dirigente l'assunzione del relativo provvedimento di approvazione della descritta perizia di variante in corso d'opera dei lavori oggettivati.

IL CAPO IV SERVIZIO LL.PP. - R.U.P.
(geom. Angelo A. FORTE)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- Lette e condivise le premesse innanzi riportate;
- Visto l'art. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato col D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Visto l'art. 94 dello Statuto Comunale;
- Visto l'art. 17 del D. Lgs. N. 165/01;
- Visti gli artt. dal 18 al 27 relativi alle modalità di gestione dell'entrata e della spesa, previste dal vigente Regolamento di Contabilità”;
- Visto il D. lgs n. 50/2016;
- Visto l'art. 6 bis della Legge 241/1990;
- Dato atto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., che NON vi sono conflitti di interessi del sottoscritto in merito alla definizione del presente provvedimento.

D E T E R M I N A

1) Approvare la perizia di variante in corso d'opera delle aree di intervento e delle quantità di lavorazioni del progetto di che trattasi (assestamento), redatta, in ossequio a quanto disposto dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016, comma 1 lettera c, dalla direzione lavori unitamente al coordinatore della sicurezza in fase esecutiva e costituita da :

- relazione tecnica della perizia di variante in corso d'opera;
- TAV. 1 - Planimetria zona d'intervento della variante;
- Computo Perizia della Variante in corso d'opera;
- Quadro comparativo della Variante in corso d'opera -;
- Tav. 1/s Planimetria generale della viabilità urbana interessata dalla variante;
- Costi della sicurezza speciali della variante;
- Atto di sottomissione.

2) Dare atto che:

a) l'importo complessivo della redatta perizia di variante ammonta a €. 800.000,00, pari all'importo del progetto originario, così come distinto nel seguente quadro economico:

A1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni a misura		819.108,13
A2	Ribasso d'asta del 26,157% su A1-B1		-208.058,36
A3	Oneri della sicurezza aggiuntivi		11.527,12
A4	SOMMANO		622.576,89
B	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		
B1	interni alle categorie di Lavorazione	23.686,80	
B2	aggiuntivi speciali	11.527,12	
	SOMMANO	35.213,92	
C	Somme a disposizione della stazione appaltante		
C1	Fondo incentivazione		
	- art. 113 comma 3 del D. Lgs 50/2016 (80% del 2% di A1 +B2)		13.290,16
	- art. 113 comma 4 del D. Lgs 50/2016 (20% del 2% di A1 +B2)		3.322,54
C2	IVA al 22% su A4		136.966,92
C3	Accordo bonario, Imprevisti ed arrotondamento		23.843,49
C4	SOMMANO		177.423,11
	TOTALE A4 + C4		800.000,00

b) Gli atti della perizia innanzi richiamati sono stati sottoscritti dal R.U.P. e dal

titolare dell'impresa esecutrice senza alcuna eccezione;

c) la detta perizia di variante in corso d'opera non modifica la spesa complessiva dell'intervento, la quale come menzionata nella determinazione dirigenziale n. 198 del 3/03/2017 ,di aggiudicazione appalto, è finanziata con i fondi del del V livello del Piano dei Conti Finanziario (P.C.F.) 2.02.1.09.012 Capitolo 2078079, cod. bil. 10.05.02.202 - oggetto "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni – viabilità e infrastrutture stradali " nel modo seguente, sulla base dell'esigibilità prevista per la stessa:

- € 40.000,00 - Bilancio 2016, imp. 1751/0 – esercizio 2016;-
- € 300.000,00 - Bilancio 2017, imp. 124/0 – esercizio 2017;
- € 460.000,00 - Bilancio 2018, imp. 70/0 – esercizio 2018;

d) con l'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi si è :

- 1) definito due nuovi prezzi riguardanti gli oneri della sicurezza aggiuntivi, la cui loro lavorazione ammonta complessivamente ad €. 4.453,92;
- 2) definito l'importo di tutte le lavorazioni previste in perizia in nette €. 622.576,89, con una maggiore spesa di €. 145.173,94 rispetto all'importo contrattuale;
- 3) prorogato di ulteriori giorni 50 (cinquanta) il tempo per l'ultimazione dei lavori previsti in perizia.

e) la perizia di variante è stata redatta in ossequio a quanto disposto dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016 comma 1 lettera c);

f) ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di " pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n.208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)";

- 3) Demandare al R.U.P. l'adempimento degli obblighi di pubblicazione e comunicazioni come previsto dall'art. 106 del D.Lgs 50/2018;
- 4) Trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Appalti e Contratti di questo Ente per gli adempimenti riguardanti la redazione, sottoscrizione e registrazione del contratto aggiuntivo.

**IL DIRIGENTE DEL 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E
MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE
Arch. Antonio Vendola**

Redatta da Aloschiavo



Determinazione 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE nr.124 del 11/07/2018

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2016 1751/0	Data: 28/07/2016	Importo: 39.625,00
Oggetto:	LAVORI DI RISISTEMAZIONE DI ALCUNE VIE DELL'ABITATO - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - AGGIUDICAZIONE			
Capitolo:	2016 2078079	LAVORI DI RISISTEMAZIONE DI ALCUNE VIE DELL'ABITATO - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / ONERI DI URBANIZZAZIONE		
Codice bilancio:	10.05.2.0202	C.I.G.: 6952644F51	C.U.P.: J77H16000640004	SIOPE: 2.02.01.09.012
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			
Beneficiario:	ANDRESINI GIOVANNI BENITO			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2017 124/0	Data: 28/07/2016	Importo: 135.714,80
Oggetto:	LAVORI DI RISISTEMAZIONE DI ALCUNE VIE DELL'ABITATO - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - AGGIUDICAZIONE			
Capitolo:	2017 2078079	LAVORI DI RISISTEMAZIONE DI ALCUNE VIE DELL'ABITATO - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / ONERI DI URBANIZZAZIONE		
Codice bilancio:	10.05.2.0202	C.I.G.: 6952644F51	C.U.P.: J77H16000640004	SIOPE: 2.02.01.09.012
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			
Beneficiario:	ANDRESINI GIOVANNI BENITO			



Determinazione 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE nr.124 del 11/07/2018

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 70/0	Data: 28/07/2016	Importo: 460.000,00
Oggetto:	LAVORI DI RISISTEMAZIONE DI ALCUNE VIE DELL'ABITATO - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - AGGIUDICAZIONE IMPORTO € 313.194,73			
Capitolo:	2018 2078079	LAVORI DI RISISTEMAZIONE DI ALCUNE VIE DELL'ABITATO - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / ONERI DI URBANIZZAZIONE		
Codice bilancio:	10.05.2.0202	C.I.G.: 6952644F51	C.U.P.: J77H16000640004	SIOPE: 2.02.01.09.012
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			
Beneficiario:	ANDRESINI GIOVANNI BENITO			

.....

ALTAMURA li, 09/07/2018



Il Responsabile del Settore Finanziario

Francesco dott. FAUSTINO



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 853**

Settore Proponente: **6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE**

Ufficio Proponente: **MANUTENZIONE**

Oggetto: **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO VIARIO DI ALCUNE STRADE COMUNALI INTERNE - CIG. 6952644F51 E CUP J77H16000640004: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA.**

Nr. adozione settore: **124** Nr. adozione generale: **793**

Data adozione: **11/07/2018**

Visto Contabile

RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **PARERE FAVOREVOLE**

Data **09/07/2018**

Responsabile del Servizio Finanziario
dott. F.sco Fustino

VISTO AI SENSI DELL'ART. 151 COMMA 4 DEL D.LGS. 18/8/2000 NR. 267, AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, CHE RECITA: "I PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SONO TRASMESSI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E SONO ESECUTIVI CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA."

Altamura, li

IL DIRIGENTE - II° SETTORE FINANZIARIO

dott. Francesco FAUSTINO

Registro Albo Pretorio On Line n.

La presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Altamura, li

IL FUNZIONARIO
