
CITTÀ DI ALTAMURA
Città Metropolitana di Bari

6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE
PUBBLICHE

SERVIZIO INFRASTRUTTURE

N. 919 del registro delle determinazioni

del 21/08/2018

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto:

LAVORI COMPLEMENTARI E DI

COMPLETAMENTO DELL'ASILO NIDO

COMUNALE DI VIA GRAVINA C.I.G. 6918069B21-

C.U.P. J79D08000150006. LIQUIDAZIONE IMPORTO

A TACITAZIONE DELLE RISERVE APPOSTE SUL

CONTO FINALE E SUL CERTIFICATO DI

COLLAUDO DITTA CREAZIONI SRL

S.Fiore

Copia



S.Fiore



Determina  n. 919 del 21/08/2018 Proposta n. 989 del 08/08/2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che:

- l'intervento di completamento dell'Asilo Nido Comunale di via Gravina è stato inserito nel PROGRAMMA
TRIENNALE OO.PP. 2015/2017 e nell' ELENCO ANNUALE 2015 del Comune di Altamura, approvati con
Deliberazione di Consiglio Comunale n.46 del 02/09/2015;

- con determinazione dirigenziale n. 682 del 11/08/2016 si approvava il progetto esecutivo relativo ai “lavori
complementari di completamento presso l'asilo nido in via Gravina”, per un importo complessivo di progetto
€.350'000,00 iva ed oneri compresi, finanziando la relativa spesa complessiva occorrente con gli appositi
fondi del bilancio comunale, di cui €.297'867,00, oltre iva, per lavori, comprensivi di €.8'638,70 per oneri della
sicurezza diretti non soggetti a ribasso ed €.4'690,37 per oneri della sicurezza aggiuntivi non soggetti a
ribasso;

- con medesima determinazione dirigenziale si indiceva apposita gara di appalto con procedura negoziata, ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, da espletarsi da parte della Centrale Unica di
Committenza dei Comuni di Altamura e di Poggiorsini tramite il soggetto aggregatore regionale sul portale
telematico Empulia, con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, con offerte in ribasso unico
percentuale da applicarsi all'elenco prezzi posto a base di gara, mediante invito ad almeno n. 10 operatori
economici selezionati tra quelli iscritti all'albo comunale delle imprese di fiducia per le opere OG1 classe 1;

- in esecuzione del citato provvedimento veniva diramato dall'Ufficio Contratti e Appalti dell'Ente, in data
21/12/2016, apposito invito a partecipare a n.15 operatori economici selezionati tra quelli iscritti all'albo
Telematico Fornitori, con iscrizione per le opere OG1 classe I, dei quali solo n. 4 imprese invitate alla
procedura di gara trasmettevano regolari offerte;

- con verbale in data 13/01/2017 l'autorità di gara ha proceduto a formulare proposta di aggiudicazione in
favore dell'impresa offerente il massimo ribasso percentuale, CREAZIONI SRL da Altamura – via Gravina
civ.106 P.IVA 06533550726, con il ribasso del 40,001% sull'importo a base d'asta, fatte salve le
determinazioni del R.U.P., in ordine alla verifiche di cui all'art. 97, comma 6 del D. Lgs. 50/2016;

- come previsto dalla lettera d'invito, si è proceduto per mezzo di una apposita commissione tecnica
designata dal Dirigente del VI Settore, alla verifica dell'anomalia dell'offerta presentata da CREAZIONI SRL;

- detta commissione ha ritenuto l'offerta presentata da detta concorrente complessivamente accettabile sulla 
base di una valutazione complessiva dell'analisi dei prezzi unitari offerti, così come da relativi verbali;

- si sono conclusi, i controlli effettuati dall'Ufficio Contratti e Appalti circa il possesso dei requisiti dichiarati
dall'impresa CREAZIONI SRL, con sede in Altamura, alla via Gravina 106 (C.F. e P.IVA 06533550726);

- con determinazione dirigenziale n.330 del 11/04/2017 si aggiudicava la procedura negoziata dei “lavori
complementari di completamento presso l'asino nido in via Gravina”, in favore dell’impresa CREAZIONI SRL
da Altamura, con il ribasso del 40,001% sull'importo posto a base di gara, per un importo complessivo netto
di aggiudicazione pari ad €.184'048,98, oltre iva, di cui €.8'638,70 per oneri della sicurezza diretti non
soggetti a ribasso ed €.4'690,37 per oneri della sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso;

- con medesimo provvedimento si approvava il quadro economico rideterminato relativo all'intervento per un
importo complessivo di €.250'000,00=, finanziata con avanzo di Amm.ne Cod. Ministeriale di Bil.
12.01.2.0202 e imputata sui fondi del V livello del Piano dei Conti Finanziario (P.C.F.) 2.02.01.09.000,
Capitolo 2357105, Bilancio 2016, oggetto “intervento di completamento aree esterne dell'asilo nido comunale
di via Gravina”, impegno n. 1716/0 per il 2016 per un importo di € 225,00, n. 1023/0 per un importo di
€.49'775,00 ed impegno n. 121/0  per l'importo restante di €.200'000,00 per il 2017;

Considerato che:

- in data 07/06/2017, a seguito di costituzione di cauzione definitiva pari ad €.55'216,53= mediante polizza
Fidejussoria N.8000222306 da AVIVA ASSICURAZIONI SPA sottoscritta in Bari il 20/04/2017 e presentazione
polizza RC, si sottoscriveva contratto di appalto dei lavori Rep.4969, successivamente registrato presso
l'Agenzia delle Entrate di Gioia del Colle al n.6166 Serie 1T il 22/06/2017, inoltre, in pari data si provvedeva
alla consegna/inizio dei lavori, giusto verbale sottoscritto, con cui si ribadiva la durata dei lavori in 120 giorni
naturali e consecutivi aventi termine il 05/10/2017;
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- con nota prot.44943 del 05/07/2017, la ditta CREAZIONI SRL comunicava di voler sub-affidare alla ditta
ELETTRICA SYSTEM di Francesco Adorante, C.F. DNRFNC67R25A225G – P.IVA 05344660724 - lavoratore
autonomo-, mediante sub-contratto i lavori attinenti l'impianto elettrico, per un importo complessivo di
€.3'600,00= al netto dell'IVA, pari al 1,96% dell'importo contrattuale nei termini previsti dall'art. 105 c.3 lett.a)
e c.18 del D.Lgs 50/2016 e del quadro normativo specifico vigente in materia;

- con determinazione dirigenziale n.766 del 14/08/2017 si autorizzava il subappalto in favore della ditta
TENNIS TECNICA SRL da BARI, con sede su Strada Provinciale Modugno-Palese CAP 70123 Z.I. – P.IVA
04480810722 – per un importo netto di € 4'563,00= di cui €.200,00= per oneri di sicurezza, pari al 2,47%
dell'importo contrattuale, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. nr.50/2016;

- con determinazione dirigenziale n. 767 del 14/08/2017 si autorizzava il subappalto in favore della ditta EDIL
TECNO GROUP SRL da Altamura, con sede in via Santeramo c.da San Tommaso – P.IVA 06561180727 –
per un importo netto di € 3'028,00= di cui €.220,00= per oneri di sicurezza, pari al 1,65% dell'importo
contrattuale, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. nr.50/2016;

- con determinazione dirigenziale n. 777 del 14/08/2017 si approvavano gli atti tecnico-contabili ed
amministrativi, trasmessi dalla D.L. con nota prot. n.0052052 del 04/08/2017, relativi al primo stato
d'avanzamento lavori, conclusosi con l’emissione del 1° Certificato di pagamento di €.125'555,20= di cui
€.114'141,09 per lavori ed €.11'414,11= per IVA al 10%, sottoscritti dall'impresa esecutrice in pari data,
unitamente al registro di contabilità, senza apporre riserva alcuna;

- con determinazione dirigenziale n. 904 del 25/09/2017 si approvavano gli atti tecnico-contabili ed
amministrativi, trasmessi in data 18/09/2017 con e-mail PEC, la D.L. ha trasmesso gli elaborati tecnico-
amministrativi relativi al secondo stato d'avanzamento lavori, conclusosi con l’emissione del 2° Certificato di
pagamento di €. 51'343,53 oltre ad €.5'134,35= per IVA al 10%, per un totale complessivo di €.56'477,88=,
sottoscritti dall'impresa esecutrice il 15/09/2017, “con riserva” in pari data, unitamente al registro di
contabilità, ed esplicitate in dettaglio il 29/09/2017;

- i lavori veniva ultimati in data 02/10/2017 con certificato sottoscritto il 05/10/2017, pertanto in tempo utile;

- Con nota prot. 0067137 del 13/10/2017, lo scrivente RUP a seguito di acquisizione di relazione riservata
della D.L., comunicava al Sig. COLAMONACO Domenico Leg. Rapp. Della CREAZIONI SRL il rigetto delle
riserve apposte sul registro di contabilità in occasione della sottoscrizione del 2° SAL;

- con nota prot. I 0083599 del 14/12/2017 lo scrivente RUP ai sensi dell'art.218 del DPR 207/2010, formulava
richiesta di pubblicazione sull'albo on-line dell' “Avviso ai Creditori”, successivamente effettuata dal
28/12/2017 al 17/01/2018, giusta PEC della segreteria generale del 01/02/2018;

- in data 19/12/2017 con e-mail PEC, la D.L. ha trasmesso gli elaborati tecnico-amministrativi relativi al terzo
ed ultimo stato d'avanzamento lavori, conclusosi con l’emissione del 3° Certificato di pagamento di
€.10'582,65 oltre ad €.1'058,27= per IVA al 10%, per un totale complessivo di €.11'640,92=, e il Conto finale
da cui scaturiva un credito residuo per l'impresa appaltatrice di €.3'054,24 oltre ad €. 305,4= per IVA al 10%,
sottoscritti dall'impresa esecutrice il 21/12/2017, “con riserva” unitamente al registro di contabilità,
esplicitandone il contenuto;

- In data 20/12/2017 lo scrivente RUP con nota prot. U. n.0085004, ai sensi dell'art.201 c.1 del DPR
207/2010 invitava formalmente l'impresa appaltatrice alla sottoscrizione del Conto Finale dei lavori;

- In data 21/12/2017 l'impresa sottoscriveva la contabilità relativa al 3° ed ultimo SAL, nonché il Conto finale,
confermando le n.3 riserve apposte in occasione della sottoscrizione del secondo SAL del 29/09/2017
(Riserva n.1 per €.5'214,17; Riserva n.2 - non esplicitata con valore max di €.3'044,06; Riserva n.3 per
€.214,08);

- in data 27/12/2017 con prot. generale n.0085951 e con prot. gen. n. 0085952- si acquisiva dalla Ditta
CREAZIONI SRL rispettivamente fattura elettronica n.21/17 del 21/12/2017 relativa al certificato di
pagamento n.3 (3° ed ultimo SAL) e fattura elettronica n.22/17 per credito residuo relativo al Conto Finale,
attinenti i “Lavori complementari e di completamento dell'Asilo Nido a via Gravina in Altamura”;

- In data 27/12/2017, come da apposito verbale di pari data, il Comune di Altamura prendeva in consegna
anticipata parte dell'immobile interessato dall'intervento (Piano Terra della Struttura), al fine di consentire lo
stoccaggio e il posizionamento degli arredi acquistati con diversa procedura a cura del IV Settore

Pagina 2 di 5



“POLITICHE CULTURALI, TURISTICHE, SOCIALI, EDUCATIVE E RISORSE UMANE", procrastinando la
presa in consegna definitiva dell'intera struttura a data successiva, da formalizzarsi secondo le modalità
stabilite nel nuovo regolamento di contabilità all'art.33 al p.to 10 approvato con D.C.C. n.64/2017;

- In data 02/01/2018 la D.L., dopo aver formalizzato il rigettato delle riserve in maniera sintetica sul Registro
di Contabilità, trasmetteva con PEC allo scrivente relativa relazione riservata, con riferimento alle riserve
riportate sul Conto Finale dall'impresa appaltatrice;

-In data 19/01/2018 veniva sottoscritto quanto redatto in uno, dalla Direzione Lavori, “Relazione sul Conto
Finale e Certificato di Regolare Esecuzione” relativo ai “Lavori complementari e di completamento dell'Asilo Nido
a via Gravina in Altamura”;

- In data 19/01/2018 si procedeva alla presa in consegna di tutti i lavori ultimati, congiuntamente al Dirigente
del IV Settore del Comune di Altamura, dott. B. Galeota, intervenuto nei termini e per gli effetti dell'art. 33 p.ti
10,11,12 e successivi del Nuovo Regolamento di Contabilità, approvato con DGC n. 64/2017;  

- In data 25/01/2018 si redigeva relazione sul conto finale ai sensi dell'art. 202 del DPR 207/2010, in cui si
dava atto dell'avvenuto rigetto delle riserve da parte della Direzione Lavori, che ne aveva esplicitato le
motivazioni nella relazione riservata inviata al RUP, condividendole quasi nella loro totalità;

- con determinazione dirigenziale n. 205 del 23/02/2018 si approvavano gli atti tecnico-contabili ed
amministrativi, trasmessi dalla Direzione Lavori in data 19/12/2017 relativi al terzo ed ultimo stato
d'avanzamento lavori ed al Conto finale dei lavori, sottoscritti dall'impresa esecutrice il 21/12/2017, “con
riserva” unitamente al registro di contabilità, esplicitandone il contenuto;

- con medesimo provvedimento si approvava il Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto il 19/01/2018
relativo ai “Lavori complementari e di completamento dell'Asilo Nido a via Gravina in Altamura” e si svincolava la polizza
Fidejussoria N. 8000222306 da AVIVA ASSICURAZIONI SPA sottoscritta in Bari il 20/04/2017 quale cauzione
definitiva di €. 55'216,53= prestata, dando atto che in data 27/12/2017, come da apposito verbale di pari
data, il Comune di Altamura aveva preso in consegna anticipata parte dell'immobile interessato dall'intervento
(Piano Terra della Struttura), al fine di consentire lo stoccaggio e il posizionamento degli arredi acquistati con
diversa procedura a cura del IV Settore “POLITICHE CULTURALI, TURISTICHE, SOCIALI, EDUCATIVE E
RISORSE UMANE", procrastinando la presa in consegna definitiva dell'intera struttura a data successiva, da
formalizzarsi secondo le modalità stabilite nel nuovo regolamento di contabilità all'art.33 al p.to 10 approvato
con DCC. n.64/2017;

- La presa in consegna definitiva dei lavori ultimati, avveniva in data 19/02/2018, come da relativo verbale
sottoscritto;

- con note prot.0083184 del 13/12/2017 e prot.45517 del 26/06/2018, la CREAZIONI SRL trasmetteva
rispettivamente le fatture quietanzate relative ai lavori subappaltati a EDIL TECNO SRL ed a TENNIS
Tecnica SRL;  

Richiamate:
- le relazioni riservate redatte dalla Direzione Lavori, nonchè collaudatore dell'intervento, inviatemi via PEC
il 10/10/2017 ed il 02/01/2018 a seguito di sottoscrizione del registro di contabilità in occasione del 2°

SAL e del  Conto Finale dei Lavori “con riserva”, da parte dell’impresa esecutrice;

- la determinazione dirigenziale n. 728 del 27/06/2018, con cui l'Amministrazione comunale, al solo fine di
poter definire il procedimento inerente tutte le riserve iscritte dall’impresa e dirimere nel nascere eventuali

potenziali contenziosi con l’impresa esecutrice, dall’esito incerto, proponeva di risolvere il nascente

contenzioso mediante una  transazione bonaria per via stragiudiziale, r iconoscendo all'impresa

appaltatrice unicamente le somme, così come dal RUP quantificate in  €.2'154,50 oltre IVA come per legge,
rigettando integralmente le Riserve n.2 e n.3,         poiché         ritenute         manifestamente         infondate   ed  inammissibili   in
linea   di     fatto   e   di diritto;   

Acquisite:
- giusta prot.n.50907 del 16/07/2018, la dichiarazione resa dal Legale rappresentante della ditta CREAZIONI
SRL, Sig. Domenico COLAMONICO , di accettazione a tacitazione delle riserve avanzate in calce al Conto
Finale e al Certificato di regolare esecuzione, l'importo di €. 2'154,50 (+ IVA come per legge), rinunciando
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contestualmente ed in maniera espressa, a qualsiasi azione anche di natura giudiziaria; 

- la regolarità contributiva della CREAZIONI SRL giusta richiesta DURC prot. INAIL_12641348 del
02/08/2018 avente scadenza validità il 30/11/2018;

- in data 03/08/2018 con prot. generale n. 0055858 - si acquisiva dalla Ditta CREAZIONI SRL fattura
elettronica n.15/18 del 16/07/2018 a tacitazione delle riserve avanzate in calce al Conto Finale e al
Certificato di regolare esecuzione, dell'importo di €. 2'154,50 (+ €. 215,45 per IVA come per legge), attinente i
“Lavori complementari e di completamento dell'Asilo Nido a via Gravina in Altamura”, riportante quale conto

dedicato, così come in precedenza dichiarato ai sensi ed in ossequio alla L. 136/2010, quello presso la Banca
BCC di Santeramo in Colle, filiale di Altamura di via Mantova, 88 avente le seguenti coordinate IBAN
IT87D0884441330003001009736; 

Evidenziato che:
- le somme (€. 2'154,50) da riconoscere all'impresa aggiudicataria, trovano copertura finanziaria
nell’importo complessivo dell’intervento, pari ad €. 250'000,00=, finanziato con avanzo di amm.ne Cod.

Ministeriale di Bil. 12.01.2.0202 - imputato sui fondi del V livello del Piano dei Conti Finanziario

(P.C.F.) 2.02.01.09.000, Capitolo 2357105, Bilancio 2016, oggetto “intervento di completamento

aree esterne dell'asilo nido comunale di via Gravina”, impegno n. 1716/0 per il 2016 per un importo di €

225,00, n. 1023/0 per il 2016 per un importo di €.49'775,00 ed impegno n. 121/0 per l'importo

restante di €.200'000,00, così come ribadito nella determinazione dirigenziale n.330 del 11/04/2017;

- Il Conto Finale dei lavori eseguiti dalla CREAZIONI SRL ammonta ad €.179'121,51=, rispetto all'importo
contrattualizzato di €. 184'048,98=, avendo conseguito una economia contrattuale di €.4'927,47=;

Dichiarare, che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., come introdotto per
effetto dell'art. 1 c. 41 della Legge 06/11/2012 n. 190, NON vi sono conflitti di interesse del sottoscritto in

merito alla definizione del presente provvedimento.

Si propone al sig. Dirigente l’assunzione del relativo provvedimento di liquidazione dell'importo proposto
da questa Amm.ne Com.le e accettato dall'impresa appaltatrice a tacitazione delle riserve iscritte in calce al
conto finale ed al certificato di regolare esecuzione, con espressa rinuncia a qualsiasi azione anche di
natura giudiziaria.

                                                                                                                         IL R.U.P.
               (Dott. Ing. Saverio C.D. FIORE)

IL DIRIGENTE DEL VI SETTORE

Letta e condivisa la relazione che precede;
Esaminati gli atti in premessa richiamati;
Visto il C.I.G. 6918069B21 – ed – il C.U.P. J 79D08000150006;
Visto l’art.94 dello Statuto Comunale;
Visto l’art. 17 del D.Lgs. nr.165/01;
Visti gli artt.26 e 27 del Regolamento di Contabilità;
Visti l’art.107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18/8/2000 nr.267;
Visti il D.Lgs nr. 50/2016 e ss.mm.ii. E le Linee Guida ANAC;
Visto il decreto sindacale n.24 del 16/02/2018, di nomina del Dirigente VI Settore Realizzazione e
Manutenzione Opere Pubbliche;
Ritenuto di dover procedere in merito;
per tutto quanto esposto in narrativa e per i provvedimenti conseguenziali da parte degli uffici
competenti;

D E T E R M I N A

1) La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e
sostanziale per essere approvata;

2) Prendere Atto:
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- della dichiarazione resa dal Legale rappresentante della ditta CREAZIONI SRL, Sig. Domenico
COLAMONICO,  trasmessa giusta prot. n.50907 del 16/07/2018, di accettazione a tacitazione delle riserve
avanzate in calce al Conto Finale e al Certificato di regolare esecuzione, l'importo di €. 2'154,50 (+ €.
215,45 per IVA come per legge), rinunciando contestualmente ed in maniera espressa, a qualsiasi azione
anche di natura giudiziaria; 

- della regolarità contributiva della CREAZIONI SRL giusta richiesta DURC prot. INAIL_12641348 del
02/08/2018 avente scadenza validità il 30/11/2018;

- dell fattura elettronica n.15/18 del 16/07/2018 trasmessa in data 03/08/2018 con prot. generale n.

0055858 - dalla Ditta CREAZIONI SRL, a tacitazione delle riserve avanzate in calce al Conto Finale e
al Certificato di regolare esecuzione, dell'importo di €. 2'154,50 (+ €. 215,45 per IVA come per legge),
attinente i “Lavori complementari e di completamento dell'Asilo Nido a via Gravina in Altamura”, riportante

quale conto dedicato, così come in precedenza dichiarato ai sensi ed in ossequio alla L. 136/2010, quello
presso la Banca BCC di Santeramo in Colle, filiale di Altamura di via Mantova, 88 avente le seguenti
coordinate IBAN IT87D0884441330003001009736; 

3) Liquidare e pagare alla ditta appaltatrice CREAZIONI SRL da Altamura (BA) con sede in via Gravina civ.
106 P. IVA 06533550726 da Altamura (BA), a  tacitazione delle riserve iscritte in calce al conto finale e al
certificato di regolare esecuzione, la somma di €. 2'154,50 (+ €. 215,45 per IVA come per legge) per un
totale di €.2'369,95=, corrispondente all'importo della fattura elettronica n.15/18 del 16/07/2018 acquisita
in data 03/08/2018 con prot. generale n. 0055858 di questo Ente mediante bonifico bancario presso
la Banca BCC di Santeramo in Colle, filiale di Altamura di via Mantova, 88 sul conto corrente dedicato ai
sensi della L. 136/2010, avente codice IBAN IT87D0884441330003001009736;

4) DARE atto altresì che:

- quanto liquidato e pagato [€.2'369,95 (€.2'154,50 + IVA al 10%)] trova copertura finanziaria
nell’importo complessivo dell’intervento, pari ad €. 250'000,00=, finanziato con avanzo di amm.ne Cod.

Ministeriale di Bil. 12.01.2.0202 - imputato sui fondi del V livello del Piano dei Conti Finanziario

(P.C.F.) 2.02.01.09.000, Capitolo 2357105, Bilancio 2016, oggetto “intervento di completamento

aree esterne dell'asilo nido comunale di via Gravina”, impegno n. 1716/0 per il 2016 per un importo di €

225,00, n. 1023/0 per il 2016 per un importo di €.49'775,00 ed impegno n. 121/0 per l'importo

restante di €.200'000,00, così come ribadito nella determinazione dirigenziale n.330 del 11/04/2017;

- “ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti
pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti
di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai
commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n.208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)”;

5) Riservarsi di rendicontare la spesa totale sostenuta per l'intervento, con successivo provvedimento
contenente la liquidazione degli emolumenti di cui all'art. 113 del D Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,la
spesa per l'accatastamento e redazione APE (Attestazione Prestazione Energetica), ecc…;

6) Dichiarare ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., come introdotto per effetto
dell'art. 1 c.41 della Legge 06/11/2012 n. 190, NON vi sono conflitti di interesse, anche potenziali, del
sottoscritto in merito alla definizione del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E

MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE

 Arch. Antonio Vendola

Redatta da S.Fiore
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INFRASTRUTTURE

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE

Nr. adozione settore: 146 Nr. adozione generale: 919
21/08/2018Data adozione:

20/08/2018

RAGIONERIA

Data

PARERE FAVOREVOLE

dott. F.sco Faustino

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Determinazione n. 919 del 21/08/2018

VISTO AI SENSI DELL’ART. 151 COMMA 4 DEL D.LGS. 18/8/2000 NR. 267, AI SOLI FINI DELLA
COPERTURA DELLA SPESA, CHE RECITA: “I PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SONO TRASMESSI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO E SONO ESECUTIVI CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.”

          Altamura, lì...........................................

IL DIRIGENTE  -   II° SETTORE FINANZIARIO

dott. Francesco FAUSTINO

 

Registro Albo Pretorio On Line  n. ……………

La presente determinazione è affissa all’Albo Pretorio On Line di questo Comune per 15 giorni
consecutivi.

Altamura, lì...........................................
 

IL FUNZIONARIO

f.to


