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ALLEGATO "A" 

Comune di Altamura 

Città Metropolitana di Bari 

DIAGRAMMA DI GANTT 
Cronoprogramma dei lavori 

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) 

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) 

OGGETTO: PROGETTAZIONE LUMINARIE ED ALLESTIMENTI NATALIZI ALL’INTERO DEL CENTRO 
STORICO 

COMMITTENTE: COMUNE DI ALTAMURA-4° SETTORE-POLITICHE CULTURALI, TURISTICHE, SOCIALI, 
EDUCATIVE E RISORSE UMANE – SERVIZIO CULTURA E TURISMO. 

CANTIERE: CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ALTAMURA 

  
Altamura, 02/11/2023 
 

 
IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA 

 
 

_____________________________________ 
(ING. DAMBROSIO MICHELE) 

per presa visione 
 

IL RUP 
 
 

_____________________________________ 
(DOTT. ARRIGO MELODIA) 

 

ING. DAMBROSIO MICHELE 

VIA SIENA, 6 - 70022 ALTAMURA (BA) 
Cel.: 3337196702 
E-Mail: michele.dambros@libero.it  Pec: michele.dambrosio8775@pec.ordingbari.it 
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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI LUMINARIE ED ALLES TIMENTI NATALIZI ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO

N O V E M B R E 2 0 2 3 D I C E M B R E 2 0 2 3 G E N N A I O 2 0 2 4

OPERE Uomini Giorni Prodotto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

"U" G U x G me gi ve sa do lu ma me gi ve sa do lu ma me gi ve sa do lu ma me gi ve sa do lu ma me gi ve sa do lu ma me gi ve sa do lu ma me gi ve sa do lu ma me gi ve sa do lu ma me gi ve sa do lu ma me gi ve sa do lu ma me gi ve sa do lu ma me gi ve sa do lu ma me gi ve sa do lu ma me

Allestimento area di cantiere 3 1 3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Montaggio luminarie ed allestimenti natalizi 3 13 39 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Smontaggio luminarie ed allestimenti natalizi 3 6 18 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Smobilizzo cantiere 3 1 3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

21 63


